



FKL / stavebná spoločnosť



ISO 9001 : 2008

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo zo dňa
18.02.2011

Uzatvorenej podľa §536 a nasl. zákona
č.513/1991 Zb., Obchodného zákonníka
o vykonaní stavebného diela

FKL a brat, spol. s r.o. Hviezdoslavova 21, 956 11 Ludanice,
Obchodný register Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 127/N
e-mail: fk1.to@stonline.sk tel.038/5368 411, 038/5368 414 IČO: 31104266,
DIČ: 2020419104, IČ DPH: SK 2020419104, UniCredit Bank: č.ú.:6616724004/1111

Článok 1 Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ: **Rehoľa piaristov na Slovensku**
P.J.Kováč, SchP, provinciál
Sídlo: Piaristická 8, 949 01 Nitra
IČO: 00 586 315
DIČ: 2021103062
tel./fax: 00421037/7727251-3
Bankové spojenie: Volksbank Slovensko, a.s Nitra
Číslo účtu: 4220284437/3100

1.2.

Zhotoviteľ: **FKL a brat, spol. s r.o.**
Sídlo: Hviezdoslavova 21
956 11 Ludanice
Splnomocnený zást. František Krchňavý- konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných František Krchňavý
- technických: Ing.Vladimír Bebjak
IČO: 31104266
DIČ: 2020419104
IČ DPH: SK2020419104
Bankové spojenie: UniCredit bank a.s., pobočka Zvolen
Číslo účtu: 6616724004/1111
Zapísaný v obchodnom registri OS Nitra oddiel: Sro, vložka:127/N
Plátca DPH : áno

Predmetom Dodatku č3 k Zmluve o dielo zo dňa 18.02.2011 je zmena termínu dokončenia a odovzdania diela, ktorý sa predlžuje o čas potrebný na schvaľovací proces na zmenu rozmerov drevených okien a dverí zodňa 24.7.2012 a nedostatku finančných prostriedkov pre opatrenie 1.1. infraštruktúra vzdelávania z Regionálneho operačného programu ,čím objednávateľ nemôže plniť zmluvné podmienky dohodnuté v čl.V. bod 5.1.4

Zmluvné strany sa dohodli na zmenu v:

Článku III. Čas plnenia, bod 3.1.1. , ktorý sa mení nasledovne:

Dokončiť a odovzdať dielo v termíne:31.10.2012



 **a brat spol. s r.o.**
FKL / stavebná spoločnosť
Hviezdoslavova 21, 956 11 Ludanice
Slovenská republika
IČO: 31 104 266, IČ DPH: SK2020419104
tel. 038 5368411 fax: 038 5320419

Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení dodatku na internetovej stránke objednávateľa.

Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa 18.februára 2012 a následných dodatkov k tejto zmluve.


Tento dodatok je vyhotovený v šiestich exemplároch, z toho štyri exempláre sú určené pre objednávateľa a dva exempláre pre zhotoviteľa.

Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku pripájajú vlastnoručné podpisy.

V Nitre, dňa 27.9.2012

V Ludaniciach dňa: 27.9.2012


Objednávateľ:



P. Ján Kováč, SchP, provinciál



Zhotoviteľ:



František Krchnavý, konateľ spoločnosti

 **AKL** a brat spol. s r.o. [®]
FKL / stavbárna spoločnosť
Hviezdoslavova 21, 956 11 Ludanice
Slovenská republika
IČO: 31 104 298, IČ DPH: SK2020419104
tel: 038 5388411 fax: 038 5320419